

Vooraf

Voor u ligt de voortgangsrapportage van de lopende strategische projecten en opdrachten. Deze rapportage gaat in op de rubrieken aangaande overall, planning, budget en middelen per project of opdracht.

De voortgangsrapportage bevat tevens een managementsamenvatting over de afgelopen periode (zie rubriek 'Overall') en een prognose (zie rubriek 'Vooruitblik') over de resterende periode van een project/opdracht.

De 😊 geclassificeerde rubrieken lichten we in deze rapportage niet verder inhoudelijk toe, tenzij daar een bijzondere reden voor is.

De 😐 krijgen altijd een korte en bondige toelichting.

De 😞 zijn voorzien van een uitgebreide toelichting en verantwoording.

Waar nodig licht de desbetreffende projectleider of uitvoerder de specifieke situatie mondeling aan u toe.

Verklaring symbolen

😊 = Voor op of volgens plan, geen maatregelen nodig

😐 = (Mogelijk) afwijkend van plan, beperkte maatregelen nodig

😞 = Sterk afwijkend van plan, direct maatregelen nodig


Inhoud

1	Extern Programma Omgevingswet (ketenpartners)
2	Intern Programma Omgevingswet (OD NHN) a. Samenwerken in de keten b. Bijdrage aan omgevingsvisie en plannen
3	Programma Sterker Fundament a. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie b. Opnieuw inrichten dashboard c. PDC omzetten naar OW-producten

1. Extern programma Omgevingswet (ketenpartners)

Van	Peter Verduin	Datum rapportage:	14-09-21
Aan:	DB	DB-overleg:	13-10-21
Deadline	31-12-21		

Totaalbeeld project/opdracht

Overall	Planning	Budget	HR/Middelen
			

a. Overall

De voortgang is afhankelijk van de cohesie met en besluitvorming van de bevoegde gezagen (gemeenten en provincie) en tijdige aansluiting DSO (landelijke voorziening). Door middel van werkgroepen wordt samen met de gemeenten/provincie en overige ketenpartners invulling gegeven aan werkafspraken en -processen die gelden vanaf invoering Omgevingswet.

b. Planning

Datum invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1-7-2022. Dit heeft te maken met functionaliteiten landelijke voorziening Digitaal Stelsel (DSO). In oktober/november vindt een inhoudelijke discussie in de Tweede Kamer plaats met daaropvolgend KB invoeringsbesluit Omgevingswet. Ondanks uitstel wordt uitgegaan - afgestemd met deelnemers- van de huidige planning om per 1-1-2022 gereed te zijn. Prioriteit is gesteld op uitvoering VTH, advisering milieu kerninstrumenten Omgevingswet en de benodigde aansluiting en werking DSO. Met gedegen samenwerking met de opdrachtgevers en ketenpartners en voldoende capaciteit is deze datum haalbaar.

c. Budget

Er zijn geen afwijkingen, er is voldoende budget beschikbaar. Uitstel zal wel mogelijk gevolg krijgen en extra budget vragen voor het in stand houden - en de uitvoering van het programma.

d. HR/Middelen

Medewerkers hebben een basiscursus gevolgd. Op dit moment zijn er voor medewerkers online (landelijke) Webinars. Ook is er een digitale leergang met inhoudscursus in combinatie met casussen en worden digitale verdiepingscursussen doorlopen (bodem, geluid, etc.). Voor de integrale afweging milieuaspecten met onze opdrachtgevers zijn tijdelijk 2 omgevingsadviseurs - voor visie en plan- aangesteld en 4 medewerkers beschikbaar voor de casusafhandeling - omgevingstafel. Implementatie op het gebied van inhoudelijk - en procesmatig voorbereid zijn op de taakuitvoering Omgevingswet per 1-1-2022 loopt volgens planning, maar vraagt nog wel extra aandacht.

e. Prognose Planning

Wij houden ons vast aan de planning zgn. 'minimale lijst' VNG, mits voldoende capaciteit en levering DSO.









f. Prognose Financieel

Voor de uitvoering van taken vanaf 1-1-2022 wordt door de deelnemers aangegeven om dit binnen de huidige budgetten te doen. De OD verwacht incidentele capaciteit nodig te hebben om de langere 'oefen'-periode van een half jaar te bekostigen. Nog niet duidelijk is wat mogelijk op termijn, incidenteel/ structureel, nodig is.

2. Intern Programma Omgevingswet OD NHN

Van	Peter Verduin / Rob Bruinink	Datum rapportage:	14-09-21
Aan:	DB	DB-overleg:	13-10-21
Deadline	31-12-21		

Totaalbeeld project/opdracht

Overall	Planning	Budget	HR/Middelen
1. Samenwerken in de keten 			
2. Bijdragen aan omgevingsvisie en -plannen 			

a. Overall

1. Samenwerken in de keten: In aanvulling op eerdere trainingen is op 1 september 2020 gestart met een digitale leeromgeving. Door een groot aantal medewerkers wordt hier mee gewerkt. Daarnaast nemen we deel aan regionale werkgroepen en zijn de omgevingsadviseurs en ROM-adviseurs eerste aanspeekpunten voor de kerninstrumenten Omgevingswet.

2. Bijdragen aan omgevingsvisie en -plannen: Regionale werkgroep gestart in januari 2021.

b. Mijlpalen

Omgevingsadviseur

Er zijn twee Omgevingsadviseurs aangesteld die advies zullen leveren m.b.t. de strategische OW-kerninstrumenten. Gestart is met intervisie en kennisvermeerdering om de per 1-1-2022 gewenste integraliteit te borgen.

DSO

De OD is (technisch) aangesloten op DSO. Functionaliteit en werking met opdrachtgevers is ten dele getoetst. Uitrol vindt verder plaats met overige deelnemers, maar zijn mede afhankelijk van de status landelijke voorziening DSO. Processen moeten verder worden ingericht met daarin verwerkt de regionale afspraken en concreet gemaakt.

c. Planning

1. Impactanalyses per milieuthema zijn opgesteld. De vertaling hiervan naar taakveld, team en organisatie staat in de planning (competenties, fte, etc.). In Q4 zal aan het MT een integraal document worden opgeleverd.
2. Bijdragen aan omgevingsvisie en -plannen: Plan van aanpak vastgesteld en op basis hiervan vindt uitwerking plaats.
3. Alle inrichtingen (16.000 in NHN) krijgen in het nieuwe zaakstelsel een conversie naar milieubelastende activiteiten. Planning is om dit in Q4 af te ronden.
4. Medewerkers worden begeleid in de cultuurverandering van het werken volgens de Omgevingswet – 'integraal, ja mits, meedenkend aan initiatief'- loopt en blijft doorlopen ook na de invoering.
5. Het inrichten van DSO en het toetsen op functionaliteit en ingerichte processen loopt. Dit wordt afgestemd met het project NCS (nieuw centraal systeem).

3. Programma Sterker Fundament

Van	Heleen v. Mullem	Datum rapportage:	14-09-21
Aan:	DB	DB-overleg:	13-10-21
Deadline:	01-01-22		

Totaalbeeld project/opdracht

Overall	Planning	Budget	HR/Middelen
1. Adaptiefase, proefperiode & evaluatie * 😊	😊	😊	😊
2. Opnieuw inrichten dashboard 😐	😐	😊	😊
3. PDC OW-proof 😐	😐	😊	😊

*Nieuwe financieringsvorm

a. Overall

Het AB van 4 december 2019 heeft ingestemd met het programmaplan ESF en het projectplan nieuwe financieringsvorm. Het programma loopt conform planning. De VTH strategie 2021-2023 is door het AB van 1 juli 2020 voorlopig vastgesteld en 17 september 2020 naar alle deelnemers gezonden voor vaststelling in raden en staten. De PDC is in het AB van 9 december 2020 vastgesteld.

1. Adaptiefase, proefperiode & evaluatie (nieuwe financieringsvorm): De proefperiode is ingegaan op 1 juli 2021 en zal een jaar duren. Daaraan voorafgaand heeft de adaptiefase plaatsgevonden, waarbij ter voorbereiding in de periode van een half jaar systemen zijn ingericht. De gebruikte uren en aantallen bij de nieuwe financieringsvorm zijn gelijk aan de uren en aantallen bij de lumpsumfinanciering.

2. Opnieuw inrichten dashboard: De basisinrichting van het dashboard om de kwartaalrapportages te kunnen maken is gereed. Voor het opstellen van de 2e kwartaalrapportage is deze basisinrichting gebruikt. Gedurende 2021 zal het dashboard verder worden verfijnd.

3. PDC OW-proof maken: De PDC 2022 (onder de omgevingswet) is opgesteld en in concept klaar. De producten zijn beschreven en ook de sub-producten zijn bepaald. De kengetallen voor de nieuwe/ aangepaste producten zijn nog niet bepaald. Voor nieuwe producten zijn nog geen (landelijke) kengetallen bekend. Ook onduidelijkheden in de Omgevingswet hebben nog invloed. Het eerste concept is naar de deelnemers gestuurd.

b. Planning

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie (nieuwe financieringsvorm): Conform planning. De proefperiode voor het onderzoek naar een andere financieringsvorm is volgens het projectplan op 1 juli 2021 van start gegaan. De eerste resultaten worden in 2022 verwacht.
2. Opnieuw inrichten dashboard: Loopt iets achter op de planning. De basisinrichting van het dashboard zal verder worden verfijnd.
3. PDC OW-proof maken: Loopt iets achter op planning. Het concept zal met de deelnemers worden besproken. Uiteindelijk zal de PDC door het AB worden vastgesteld.

c. Budget

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie (nieuwe financieringsvorm): Binnen budget.
2. Opnieuw inrichten dashboard: Binnen budget.
3. PDC OW-proof maken: Binnen budget.

d. HR/Middelen

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie (nieuwe financieringsvorm): Zal met de huidige capaciteit uitgevoerd worden.
2. Opnieuw inrichten dashboard: Zal met de huidige capaciteit uitgevoerd worden.
3. PDC OW-proof maken: Zal met de huidige capaciteit uitgevoerd worden.

e. Prognose Planning

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie (nieuwe financieringsvorm): De proefperiode voor het onderzoek naar een andere financieringsvorm is volgens het projectplan op 1 juli 2021 van start gegaan. De eerste resultaten worden in 2022 verwacht.
2. Opnieuw inrichten dashboard: Gedurende 2021 zal het dashboard verder worden verfijnd.
3. PDC OW-proof maken: Voordat de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking treedt zal de PDC door het AB worden vastgesteld.

f. Prognose Financieel

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie (nieuwe financieringsvorm): Binnen budget.
2. Opnieuw inrichten dashboard: Binnen budget.
3. PDC OW-proof maken: Binnen budget.