


Overzicht werkzaamheden Bloemendalerpolder

Van: GEM Bloemendalerpolder Beheer BV
 Door: 5.1.2e 5.1.2e
 Datum: 7 november 2017



In de Bloemendalerpolder zijn momenteel de volgende werkzaamheden actueel:

Fase 1A (zandpakket aanwezig binnen de faunaschermen, bouwterrein). Werkzaamheden in uitvoering na ecologische vrijgave schriftelijke instemming RUD op basis van eerder verkregen ontheffingen. Wordt momenteel verder bouwrijp gemaakt door drainage aan te brengen in voorbereiding op het aanleggen van de riolering. De aanleg van het hoofdriool riolering en de bouwwegen ten behoeve van de aannemers van de woningen wordt aansluitend uitgevoerd.

Fase 1A uitbreiding schoollocatie Nu nog geen activiteit. Er worden eind november waterpartijen gegraven (watercompensatie in fase 1A) en gedempt (in de uitbreiding van 1A ter voorbereiding van het aanbrengen van zand in december).

Fase 1B1 (zandpakket aanwezig binnen de faunaschermen, bouwterrein) Hier worden momenteel geen werkzaamheden uitgevoerd. De overhoogte van het zand zorgt ervoor dat de zettingsresultaten bereikt worden. De overhoogte wordt naar verwachting in februari 2018 verwijderd en doorgeschoven naar fase 2A1. Daarna wordt deze fase verder bouwrijp gemaakt met riolering en bouwwegen.

Fase 1B2 (huidige toestand weiland) Deze wordt momenteel, binnen de faunaschermen op basis van de verkregen overall ontheffing, geschikt gemaakt om zand aan te brengen.

Dit betreft:

- het uitvoeren handsonderingen (in overleg met RUD) om de bodemgesteldheid vast te stellen.
- het leeghalen watergangen (onder ecologische begeleiding) en het uitbaggeren van deze watergangen.

Vervolgens zijn er direct aansluitend voorbereidende werkzaamheden zoals het profileren puinbaan en asfalteren bestaande werkweg.

Het is de bedoeling om in de week van 20 november 2017 het zand aan te gaan brengen.

Werkzaamheden buiten deze bouwvelden

Op dit moment vinden er door ons geen werkzaamheden buiten deze bouwvelden plaats.

De Volkstuinen (perceel 6 op tekening Stichting FFB) zijn niet in ons eigendom er vinden door ons geen werkzaamheden plaats.

Het Galgenveld (perceel 7 op tekening Stichting FFB) is niet in ons eigendom er vinden door ons geen werkzaamheden plaats.

Bij agrariër Ter Beek (perceel 8 op tekening Stichting FFB) is gebaggerd in verband met het opschonen van sloten (jaarlijkse onderhoudsplicht Waternet). Deze werkzaamheden zijn gereed.

In het compensatiegebied, groen gearceerd, vinden heden geen werkzaamheden plaats.