

AB-MEMO

Aan : Algemeen Bestuur OD NHN
Datum : 13-12-2021
Auteur : D. van der Kolk
Onderwerp : Nieuw Centraal Systeem
Agendapunt : -
Bijlage(n) : -
Portefeuille : Dagelijks Bestuur

Aanleiding

Na de aanbesteding van het Nieuw Centraal Systeem is de verkozen partij Centric dit jaar gestart met de bouw van het Nieuw Centraal Systeem ter vervanging van Green Valley. Gedurende de bouw van het Nieuw Centraal Systeem is Noordbeek gevraagd om een doorlopende IT-audit uit te voeren op de implementatie van het Nieuw Centraal Systeem. Daarnaast wordt het Algemeen Bestuur iedere vergadering op de hoogte gesteld van de planning en voortgang van de bouw.

Doel van de memo

Het doel van deze Memo is het Algemeen Bestuur op de hoogte te stellen van de huidige stand van zaken omtrent de implementatie van het Nieuw Centraal Systeem.

Inleiding Opdracht Noordbeek

'Voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is een stabiele en veilige ICT omgeving van belang om de medewerkers te ondersteunen bij de werkzaamheden. Hiertoe is het Programma I&A 2018-2021 geïnitieerd met een aantal fasen en projecten. Onderdeel van het Programma I&A is de keuze voor een Nieuw Centraal Systeem (NCS) en de implementatie daarvan in het jaar 2021, met als doelstelling dit op 27 december 2021 in productie te nemen.'

Besluit directie naar aanleiding van Rapportage Noordbeek van 30 november 2021

Op 30 november 2021 heeft Noordbeek een nieuwe rapportage opgeleverd en deze is op 8 december 2021 gedeeld en besproken met het Dagelijks Bestuur. Tijdens dit overleg is besloten om de leden van het Algemeen Bestuur middels een Memo te informeren over de huidige stand van zaken omtrent het Nieuw Centraal Systeem.

Mede naar aanleiding van het rapport Noordbeek heeft de directeur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord besloten om per 1 januari 2022 niet 'live' te gaan met het Nieuw Centraal Systeem, en de bouwer van het systeem, Centric, in gebreke te stellen. Ondanks deze besluiten heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord nog steeds vertrouwen in een zo spoedig mogelijk, maar na 1 januari, mooi werkend systeem.

Het bovenstaande besluit heeft de directie weloverwogen genomen, na opeenvolgende zorg vanaf de zomerperiode en de rapportage van Noordbeek op 30 november. Het huidige, welbekende, systeem Green Valley blijft de komende maanden dan ook de basis van onze dienstverlening, waardoor de continuïteit van onze dienstverlening verzekerd is. Het Nieuw Centraal Systeem zal zo spoedig mogelijk in de komende maanden, maar uiterlijk 1 juli 2022, geïmplementeerd worden.

Vervolg

Tijdens de Bestuursvergadering van 9 maart 2022 wordt u bijgepraat over de actuele stand van zaken aangaande de implementatie van het Nieuw Centraal Systeem.

Gevraagd

U wordt gevraagd kennis te nemen van het door de directie genomen besluit.